

PROJETO: DE BRAÇOS ABERTOS

**PROCESSO:
58000.007301.2016-10**

RELATÓRIO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO

SLIE: 161175-01
MINISTÉRIO DA CIDADANIA
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

**ANEXO I
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO**

Apresentamos relatório de cumprimento do objeto do Termo de Compromisso firmado entre Ministério da Cidadania e Instituto X TERRA - CNPJ nº:12.300.465/0001-47, referente ao Projeto DE BRAÇOS ABERTOS/ Processo nº: 58000.007301/2016-10

1 – CONSECUÇÃO DO OBJETO

1.1 Metas e Resultados

METAS	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS OBTIDOS
Estimular à busca por uma melhor qualidade de vida, através da prática esportiva,	Diminuição do índice de pessoas acometidas por doenças causadas por sedentarismo, obesidade e stress, principalmente nas comunidades.	Participação de moradores da comunidade nas corridas
Fortalecer a cultura da prática esportiva das corridas de rua como manifestação da cultura corporal de massas;	Dar oportunidade aos que não participam das competições e corridas de rua.	Houve Participação de moradores da comunidade nas corridas.
Tornar o evento conhecido na cidade do Rio de Janeiro valorizando os pontos relevantes da cidade do Rio de Janeiro.	O projeto faz parte de uma política de aproximação, usando o esporte como plataforma para unir a	Com a divulgação do evento na região da comunidade e nas matérias da mídia

Av.Pauster,110 - Sala 904- Botafogo
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22290-240 - Tel.: (21) 2295-1805




000031

	comunidade a população em geral	
Garantir a presença de, pelo menos 400 atletas moradores das comunidades pacificadas em cada evento.	Moradores das comunidades, ainda não acreditam que o evento é para o seu próprio benefício.	100% cumprida, tivemos a inscrição de moradores, conforme comprovado na relação de beneficiados
Garantir a presença de pelo menos 200 moradores das comunidades a participarem das oficinas do evento	Possibilitar a capacitação dos moradores para atuação em futuros eventos esportivos.	100% cumprida conforme comprovado na relação de beneficiados

1.2 Acessibilidade para pessoas idosas e portadores de deficiência

Apesar de não atender idosos e pessoas com deficiência (PCD) como público-alvo, o projeto proporciona condições de acessibilidade para estes, com base no art. 16 do decreto 6.180/07.

2 – COMPROVANTE DE EXECUÇÃO

Anexo a esta prestação de contas final, encaminhamos a documentação comprobatória da execução financeira e fotos dos eventos.

3 – EXECUÇÃO FINANCEIRA

Com referência às Estratégias de Ação, ao Cronograma de Execução Física e ao Orçamento Analítico, temos a comentar que houve um saldo não

utilizado, acrescidos de rendimentos de aplicações financeiras no valor de R\$ 11.300,38 (onze mil e trezentos reais e trinta e oito centavos).

Estes recursos serão solicitados para transferência para outro projeto do proponente, posteriormente.

Sendo assim distribuídos:

QUADRO PRINCIPAIS AÇÕES			
AÇÃO (Itens macro do orçamento)	PREVISTO (a)	EFETIVO (b)	DIF (b) - (a)
1	Divulgação / Promoção	R\$ 26.222,10	R\$ 26.218,11 -R\$ 3,99
2	Divulgação / Promoção	R\$ 26.222,10	R\$ 26.218,11 -R\$ 3,99
3	Recursos Humanos - Atividade Fim	R\$ 35.000,00	R\$ 31.282,31 -R\$ 3.717,69
4	Recursos Humanos - Atividade Fim	R\$ 35.000,00	R\$ 32.145,60 -R\$ 2.854,40
5	Encargos Trabalhistas - Atividade Fim	R\$ 7.280,00	R\$ 10.850,00 R\$ 3.570,00
6	Encargos Trabalhistas - Atividade Fim	R\$ 7.280,00	R\$ 9.854,40 R\$ 2.574,40
7	Uniformes	R\$ 53.180,00	R\$ 46.059,60 -R\$ 7.120,40
8	Uniformes	R\$ 53.180,00	R\$ 53.171,60 -R\$ 8,40
9	Transporte / Locomoção	R\$ 7.618,54	R\$ 7.618,54 R\$ -
10	Transporte / Locomoção	R\$ 7.618,54	R\$ 7.618,54 R\$ -
11	Curso de Capacitação	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00 R\$ -
12	Curso de Capacitação	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00 R\$ -
13	Material / Premiação	R\$ 11.686,00	R\$ 11.686,00 R\$ -
14	Material / Premiação	R\$ 11.686,00	R\$ 11.686,00 R\$ -
15	Serviços Operacionais	R\$ 70.290,00	R\$ 70.114,00 -R\$ 176,00
16	Serviços Operacionais	R\$ 70.290,00	R\$ 70.114,00 -R\$ 176,00
17	Serviços de Terceiros	R\$ 40.000,00	R\$ 40.040,64 R\$ 40,64
18	Elaboração / Captação	R\$ 23.314,97	R\$ 23.314,97 R\$ -
19	Pagamentos Indevidos	R\$ -	R\$ 8.060,00 R\$ 8.060,00
20	Devolução Proponente - Pagamentos Indevidos e Multas	R\$ 8.232,95	R\$ - -R\$ 8.232,95
21	Rendimento Conta Bloqueada	R\$ 1.837,87	R\$ - -R\$ 1.837,87
22	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 1.413,73	R\$ - -R\$ 1.413,73
TOTAL		R\$ 501.352,80	R\$ 490.052,42 -R\$ 11.300,38
SALDO FINAL			-R\$ 11.300,38

4 – PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

Av. Pauster, 110 - Sala 904- Botafogo
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22290-240 - Tel.: (21) 2295-1805




000033

De acordo com a execução do projeto, temos os seguintes comentários:

4.1 NA ELABORAÇÃO DO PROJETO

Com experiência em projetos anteriores, foi elaborado o projeto com valor inicialmente estimado para captação.

No aspecto geral, a elaboração deste projeto foi bem realizada em razão também do contato mantido com a DIFE para maiores esclarecimentos.

Nossos agradecimentos ao corpo técnico desta Diretoria.

4.2 NA APROVAÇÃO DO PROJETO

Após a análise técnica da CTLIE o projeto foi aprovado integralmente, com o valor de R\$ R\$ 700.235,54(setecentos mil duzentos e duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos),conforme publicado em Diário Oficial da União no dia 24/05/2017 com captação de recursos até o dia 31/12/2018.

4.3 NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Foram captados para o projeto o valor de valor de R\$ 489.868,25 (quatrocentos e oitenta e nove mil oitocentos e sessenta e oito reais e vinte cinco centavos), com recibos já aprovados correspondentes a 69,96% do valor total aprovado.

Foi aprovada a Planilha de ajuste e plano de trabalho devidamente ajustado

4.4 NA EXECUÇÃO DO PROJETO

O termo de compromisso foi assinado no dia 25/06/2019com execução do projeto até o dia 30/11/2019.

- **ALTERAÇÃO DAS DATAS DE REALIZAÇÃO DO EVENTO** – Houve necessidade da alteração das datas inicialmente programadas pela autorização da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.



**INSTITUTO
XTERRA**

Esta alteração foi aprovada pela DIFE através do Ofício nº 355/2019/SEESP/DIFE/CGDPE-EXC/MC de 22/07/2019.

➤ **ALTERAÇÃO DE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO**

Durante a execução do projeto, em consequência às fortes chuvas que acometeram a cidade do Rio de Janeiro no mês de julho de 2019, provocando instabilidade da Avenida Niemeyer, principal acesso e passagem dos participantes, colocando em risco à segurança desses, houve necessidade de alteração do local e da data do segundo evento conforme abaixo informado:

- **SANTA MARTA DE BRAÇOS ABERTOS - (Evento Próprio)**
 - Data Início: 15/09/2019
 - Data Término: 15/09/2019
 - Local Execução: Rua Marechal Francisco de Moura, s/nº Próximo ao plano Inclinado (Arena do Evento) - Comunidade do Santa Marta – Rio de Janeiro/RJ

Foi aprovada pela DIFE através do Ofício nº 524/2019/SEESP/DIFE/CGDPE-EXC/MC de 10/09/2019.

➤ **DEVOLUÇÃO PARA CONTA DO PROPONENTE DE RECURSOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RETENÇÃO**

Conforme nossa regulamentação das emissões da guia de retenção, como não existe a possibilidade de emissão de guias para cada fornecedor específico sendo as guias consolidadas, o proponente efetuou pagamentos de algumas guias através de conta de sua titularidade no Banco Itaú.

Posteriormente efetuou a transferências destes valores, devidamente documentado pelos comprovantes anexados, da Conta Vinculada ao Projeto no BANCO DO BRASIL, para as contas da mesma titularidade em que foram efetuados os pagamentos das guias no BANCO ITAU.

Av. Pauster, 110 - Sala 904- Botafogo
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22290-240 - Tel.: (21) 2295-1805



000035

Abaixo apresentamos o quadro com informações dos valores reembolsados, que se encontram nos respectivos extratos:

DATA PAGAMENTO	BANCO	DATA REEMBOLSO CONTA DO PROONENTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR
04/09/20	ITAU	27/11/2019	Retenção ISS nota fiscal de fornecedor	R\$ 613,20
20/09/20	ITAU	27/11/2019	Retenção DARF nota fiscal de fornecedor	R\$ 465,00
20/09/20	ITAU	27/11/2019	Retenção DARF nota fiscal de fornecedor	R\$ 150,00
03/10/20	ITAU	27/11/2019	Retenção ISS nota fiscal de fornecedor	R\$ 613,20
18/10/20	ITAU	27/11/2019	GPS - Retenção e 20% do Empregador	R\$ 10.850,00
14/11/20	ITAU	27/11/2019	GPS - Retenção e 20% do Empregador	R\$ 9.854,40
VALOR TOTAL REEMBOLSADO (Tranferido do Banco do Brasil para o Banco Itaú do proponente)				R\$ 22.545,80

5 – CONCLUSÃO

Os eventos tiveram o sucesso esperado com todas as metas cumpridas.

Os objetivos foram totalmente alcançados:

- Praticar atividades físicas como forma de lazer
- Promover da saúde através da realização de uma corrida e caminhada;
- Oferecer e promover opção de lazer diretamente ligado ao esporte com baixo custo;
- Levar paz aos moradores da comunidade, a pacificação tem um papel fundamental no desenvolvimento social e econômico das comunidades, pois potencializa a entrada de serviços públicos, infraestrutura, projetos sociais, esportivos e culturais, investimentos privados e oportunidades.
- Realizar um evento esportivo, democratizando o acesso e a participação dos envolvidos, incentivando o conceito de modalidade coletiva.

- Incentivar à cultura da prática esportiva no país, em formato diferenciado e divertido. Incentivar e ratificar o apoio da população da cidade do Rio de Janeiro à realização de eventos esportivos com vistas à preparação as Olimpíadas Rio 2016.
- Marcar uma nova era da paz no Rio de Janeiro, fazendo parte do processo de pacificação da comunidade;
- Maximizar a história positiva da comunidade;
- Gerar experiências diferenciadas a todos os participantes;
- Utilizar o esporte como ferramenta de comunicação para integração da comunidade;
- Despertar a atenção para a saúde e o esporte dentro da comunidade;
- Resgatar a cidadania dos moradores da comunidade.

A Lei de Incentivo ao Esporte é comprovadamente uma ferramenta essencial para possibilitar a realização de projetos de participação.

Rio de Janeiro, 17 de Janeiro de 2020

Atenciosamente,



Bruno Selem Fonseca Reisinger
Presidente