

# **PROJETO: DE BRAÇOS ABERTOS**

**PROCESSO:  
58000.007301.2016-10**

## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FISICO-FINANCEIRA**

INSCRIÇÃO Nº 1611170-01  
MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

PARCIAL ( )

FINAL ( X )

01. NOME DO PROPONENTE: INSTITUTO XTERRA		02. TÍTULO DO PROJETO: DE BRAÇOS ABERTOS		
03. VALOR CAPTADO: R\$ 489.868,25	04. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 1.413,73	05. Nº DO PROCESSO: 58000.0073012016-10	06. Nº DO SLIE: 1611179-61	07. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 16/10/2018 a 30/11/2019

08. AÇÃO	09. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA - R\$			16. TOTAL
		10. UNIDADE DE MEDIDA	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
	<b>ATIVIDADE FIM</b>							
<b>1</b>	<b>DIVULGAÇÃO / PROMOÇÃO</b>							
1.1	Cartazes	unidade	500	500	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00
1.2	Faixas separação de idade	etapa	10	10	R\$ 1.365,00	R\$ 1.364,80		R\$ 1.364,80
1.3	Fichas de Inscrição	unidade	1100	1100	R\$ 660,00	R\$ 649,00		R\$ 649,00
1.4	Flyers	unidade	3000	3000	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00		R\$ 2.700,00
1.5	Lona Backdrop	etapa	1	1	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1,00	R\$ 1.321,00
1.6	Lona Pórticos (laterais)	unidade	2	2	R\$ 1.694,60	R\$ 1.694,56		R\$ 1.694,56
1.7	Lona saia de palco	etapa	1	1	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 0,05	R\$ 440,05
1.8	Lonas Faixas de Grade	unidade	50	50	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 5,00	R\$ 4.005,00
1.9	Placas Alteração de Trânsito	unidade	20	20	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00		R\$ 4.550,00
1.10	Placas Incentivo à criança	etapa	15	15	R\$ 1.462,50	R\$ 1.462,20		R\$ 1.462,20
1.11	Placas Interdição as ruas e Marcação de quilometragem	etapa	30	30	R\$ 6.930,00	R\$ 6.930,00	R\$ 1,50	R\$ 6.931,50
<b>2</b>	<b>DIVULGAÇÃO / PROMOÇÃO</b>							
2.1	Cartazes	unidade	500	500	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00
2.2	Faixas separação de idade	etapa	10	10	R\$ 1.365,00	R\$ 1.364,80		R\$ 1.364,80
2.3	Fichas de Inscrição	unidade	1100	1100	R\$ 660,00	R\$ 649,00		R\$ 649,00
2.4	Flyers	unidade	3000	3000	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00		R\$ 2.700,00
2.5	Lona Backdrop	etapa	1	1	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1,00	R\$ 1.321,00
2.6	Lona Pórticos (laterais)	unidade	2	2	R\$ 1.694,60	R\$ 1.694,56		R\$ 1.694,56
2.7	Lona saia de palco	etapa	1	1	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 0,05	R\$ 440,05
2.8	Lonas Faixas de Grade	unidade	50	50	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 5,00	R\$ 4.005,00
2.9	Placas Alteração de Trânsito	unidade	20	20	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00		R\$ 4.550,00
2.10	Placas Incentivo à criança	etapa	15	15	R\$ 1.462,50	R\$ 1.462,20		R\$ 1.462,20
2.11	Placas Interdição as ruas e Marcação de quilometragem	etapa	30	30	R\$ 6.930,00	R\$ 6.930,00	R\$ 1,50	R\$ 6.931,50
<b>3</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM</b>							
3.1	Assistente de Produção	peessoa	4	4	R\$ 11.200,00	R\$ 9.987,04		R\$ 9.987,04
3.2	Coordenador de Logística	peessoa	2	2	R\$ 8.400,00	R\$ 7.520,49		R\$ 7.520,49
3.3	Coordenador de Produção	peessoa	2	2	R\$ 8.400,00	R\$ 7.520,49		R\$ 7.520,49
3.4	Produtor Técnico	peessoa	2	2	R\$ 7.000,00	R\$ 6.254,29		R\$ 6.254,29
<b>4</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM</b>							
4.1	Assistente de Produção	peessoa	4	4	R\$ 11.200,00	R\$ 10.058,24		R\$ 10.058,24
4.2	Coordenador de Logística	peessoa	2	2	R\$ 8.400,00	R\$ 7.829,12		R\$ 7.829,12
4.3	Coordenador de Produção	peessoa	2	2	R\$ 8.400,00	R\$ 7.829,12		R\$ 7.829,12

17 - SUB - TOTAL ..... R\$ 109.435,01

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2020

Bruno Selem Fonseca Reisinger





### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

PARCIAL ( )

FINAL ( X )

01. NOME DO PROPONENTE: INSTITUTO XTERRA		02. TÍTULO DO PROJETO: DE BRAÇOS ABERTOS			
03. VALOR CAPTADO: R\$ 489.868,25	04. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 1.413,73	05. Nº DO PROCESSO: 58000.0073012016-10	06. Nº DO SLIE: 1611179-61	07. PERÍODO DE VIGENCIA: 16/10/2018 a 30/11/2019	

08. AÇÃO	09. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA - R\$			16. TOTAL
		10. UNIDADE DE MEDIDA	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
<b>17 - SUB - TOTAL .....</b>								<b>R\$ 109.435,01</b>
4.4	Produtor Técnico	pessoa	2	2	R\$ 7.000,00	R\$ 6.429,12		R\$ 6.429,12
5	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS - ATIVIDADE FIM</b>							
5.1	Assistente de Produção	pessoa	4		R\$ 2.240,00	R\$ 2.240,00	R\$ 1.232,00	R\$ 3.472,00
5.2	Coordenador de Logística	pessoa	2		R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 924,00	R\$ 2.604,00
5.3	Coordenador de Produção	pessoa	2		R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 924,00	R\$ 2.604,00
5.4	Produtor Técnico	pessoa	2		R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 490,00	R\$ 2.170,00
6	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS - ATIVIDADE FIM</b>							
6.1	Assistente de Produção	pessoa	4		R\$ 2.240,00	R\$ 2.240,00	R\$ 1.141,76	R\$ 3.381,76
6.2	Coordenador de Logística	pessoa	2		R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 570,88	R\$ 2.250,88
6.3	Coordenador de Produção	pessoa	2		R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 570,88	R\$ 2.250,88
6.4	Produtor Técnico	pessoa	2		R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 290,88	R\$ 1.970,88
7	<b>UNIFORMES</b>							
7.1	Bonés	unidade	800		R\$ 7.120,00			R\$ -
7.2	Camisetas Atletas Adultos	unidade	800	800	R\$ 30.400,00	R\$ 30.400,00	R\$ 80,00	R\$ 30.480,00
7.3	Camisetas Atletas Infantis	unidade	270	270	R\$ 8.910,00	R\$ 8.850,60		R\$ 8.850,60
7.4	Camisetas equipe de produção	unidade	50	50	R\$ 1.650,00	R\$ 1.639,00		R\$ 1.639,00
7.5	Camisetas Staff	unidade	100	100	R\$ 3.100,00	R\$ 3.090,00		R\$ 3.090,00
7.6	Sacolas	unidade	800	800	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
8	<b>UNIFORMES</b>							
8.1	Bonés	unidade	800	800	R\$ 7.120,00	R\$ 7.112,00		R\$ 7.112,00
8.2	Camisetas Atletas Adultos	unidade	800	800	R\$ 30.400,00	R\$ 30.400,00	R\$ 80,00	R\$ 30.480,00
8.3	Camisetas Atletas Infantis	unidade	270	270	R\$ 8.910,00	R\$ 8.850,60		R\$ 8.850,60
8.4	Camisetas equipe de produção	unidade	50	50	R\$ 1.650,00	R\$ 1.639,00		R\$ 1.639,00
8.5	Camisetas Staff	unidade	100	100	R\$ 3.100,00	R\$ 3.090,00		R\$ 3.090,00
8.6	Sacolas	unidade	800	800	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
9	<b>TRANSPORTE / LOCOMOÇÃO</b>							
9.1	Frete de Caminhão	locação	2	2	R\$ 7.618,54	R\$ 7.618,54		R\$ 7.618,54
10	<b>TRANSPORTE / LOCOMOÇÃO</b>							
10.1	Frete de Caminhão	locação	2	2	R\$ 7.618,54	R\$ 7.618,54		R\$ 7.618,54
11	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO</b>							
11.1	Capacitação de Profissionais.	etapa	1	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
12	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO</b>							
12.1	Capacitação de Profissionais.	etapa	1	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00

**17 - SUB - TOTAL .....** R\$ **255.036,81**

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2020

Bruno Selem Fonseca Reisinger





## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

PARCIAL ( )

FINAL ( X )

01. NOME DO PROPONENTE:

INSTITUTO XTERRA

02. TÍTULO DO PROJETO:

DE BRAÇOS ABERTOS

03. VALOR CAPTADO:  
R\$ 489.868,2504. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:  
R\$ 1.413,7305. Nº DO PROCESSO:  
58000.0073012016-1006. Nº DO SLIE:  
1611179-6107. PERÍODO DE VIGÊNCIA:  
16/10/2018 a 30/11/2019

08. AÇÃO	09. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA - R\$			16. TOTAL
		10. UNIDADE DE MEDIDA	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
							17 - SUB - TOTAL .....	R\$ 255.036,81
13	<b>MATERIAL / PREMIAÇÃO</b>							
13.1	Medalhas Atletas Adultos	unidade	800	800	R\$ 7.840,00	R\$ 7.840,00		R\$ 7.840,00
13.2	Medalhas Atletas Crianças	unidade	270	270	R\$ 2.646,00	R\$ 2.646,00		R\$ 2.646,00
13.3	Troféus	unidade	10	10	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
14	<b>MATERIAL / PREMIAÇÃO</b>							
14.1	Medalhas Atletas Adultos	unidade	800	800	R\$ 7.840,00	R\$ 7.840,00		R\$ 7.840,00
14.2	Medalhas Atletas Crianças	unidade	270	270	R\$ 2.646,00	R\$ 2.646,00		R\$ 2.646,00
14.3	Troféus	unidade	10	10	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
15	<b>SERVIÇOS OPERACIONAIS</b>							
15.2	Banheiros Químicos	etapa	10	10	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00		R\$ 2.100,00
15.3	Brigadista de Incêndio	serviço	8	8	R\$ 1.600,00	R\$ 1.424,00		R\$ 1.424,00
15.4	Carregadores	serviço	10	10	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		R\$ 1.800,00
15.5	Criação e manipulação da identidade visual do projeto	serviço	1	1	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00		R\$ 7.600,00
15.6	Cronometragem	etapa	1	1	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00		R\$ 14.000,00
15.7	DJ	serviço	1	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00		R\$ 750,00
15.8	Eletricista	serviço	3	3	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00		R\$ 2.400,00
15.10	Filmagem	serviço	2	2	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00
15.11	Fotógrafo	serviço	4	4	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00		R\$ 9.000,00
15.12	Gerador	locação	2	2	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00		R\$ 9.600,00
15.14	Limpeza	serviço	9	9	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00		R\$ 1.620,00
15.15	Locutor	serviço	1	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
15.19	Seguranças	serviço	9	9	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00		R\$ 2.520,00
15.20	Sonorização	etapa	1	1	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00		R\$ 6.300,00
16	<b>SERVIÇOS OPERACIONAIS</b>							
16.2	Banheiros Químicos	etapa	10	10	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00		R\$ 2.100,00
16.3	Brigadista de Incêndio	serviço	8	8	R\$ 1.600,00	R\$ 1.424,00		R\$ 1.424,00
16.4	Carregadores	serviço	10	10	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00		R\$ 1.800,00
16.5	Criação e manipulação da identidade visual do projeto	serviço	1	1	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00		R\$ 7.600,00
16.6	Cronometragem	etapa	1	1	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00		R\$ 14.000,00
16.7	DJ	serviço	1	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00		R\$ 750,00
16.8	Eletricista	serviço	3	3	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00		R\$ 2.400,00
16.10	Filmagem	serviço	2	2	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00
16.11	Fotógrafo	serviço	4	4	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00		R\$ 9.000,00
16.12	Gerador	locação	2	2	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00		R\$ 9.600,00
							17 - TOTAL .....	R\$ 407.196,81

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2020

Bruno Selem Fonseca Reisinger



