

PROJETO: TREINO UPHILL MARATHON

**PROCESSO:
58000.004790/2019-09**

PLANO DE TRABALHO AJUSTADO

Nº SLIE: 1915115-28
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

DESCRIÇÃO DO PROJETO



I. NÚMERO DE CADASTRO DO PROPONENTE	
Proponente: INSTITUTO X TERRA	
CNPJ: 12.300.465/0001-47	
E-mail: xterra@institutoxterra.com.br	
Endereço: Avenida Pasteur, 110 – Sala 940 – Botafogo – Rio de Janeiro - RJ	
Telefone(DDD): (21)2295-1805	
Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente: Bruno Selem Fonseca Reisinger	

II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	
Nº SLIE: 1915115-28	Nº Processo: 58000.004790/2019-09
Título: TREINO UPHILL MARATHON	
Manifestação Desportiva: Participação	
Modalidade(s) do projeto: Corrida de rua	

Local (is) de execução do projeto:

BOM JARDIM DA SERRA - SC

Rodovia SC-390, Km 402, s/n - Mirante, Bom Jardim da Serra - SC

III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO:	
Duração: 3 meses	
Período de realização (em caso de eventos): 11/09/2021	

IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO	
Público Alvo	
Crianças - (0 a 12 anos): 00	
Adolescentes - (10 a 18 anos): 00	
Adultos - (18 a 59 anos): 905	
Idosos - (a partir de 60 anos): 00	
Portadores de necessidades especiais: 00	
Beneficiário Direto: 905	
Beneficiário Indireto: 00	
Total de Beneficiário(s): 905	

PEDIDO DE AVALIAÇÃO

Solicitamos a ANÁLISE TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA do projeto, para efeito dos benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 6.180/07.

Local/data: Rio de Janeiro, 30 de julho de 2021.



Bruno Selem Fonseca Reisinger

Nº SLIE: 1915115-28
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

DESCRIÇÃO DE PROJETO



V. OBJETIVOS - Citar o OBJETO do projeto, com as devidas adequações aos recursos captados. As alterações não podem modificar o objeto, apenas adequá-lo à nova realidade. Caso não haja alterações, repetir o objeto, de acordo com o projeto autorizado pela Comissão Técnica.

OBJETIVO

Realizar uma corrida de treinamento de 5km no dia anterior ao evento principal para 905 participantes na cidade de Bom Jardim da Serra/SC.

VI. METODOLOGIA - De acordo com a nova realidade dos recursos captados, descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a metodologia aplicada em todas as atividades do projeto. Apresentar as fases de execução do projeto, constando cronograma de atividades com períodos de cada ação. Grade horária, constando modalidades, nº de turmas, quantitativo de beneficiários por turma, frequência semanal, de acordo com turnos e faixas etárias. Quadro de horário dos profissionais com frequência semanal, detalhando as atribuições de cada um. Apresentar os respectivos calendários dos eventos a participar ou a executar, especificando datas e duração dos mesmos. Apresentar o critério de seleção dos participantes e dos profissionais envolvidos. No caso de apresentação de quadros ou planilhas explicativas, anexar ao projeto impresso a ser enviado ao Ministério do Esporte.)

O EVENTO

Há seis anos, a Uphill Marathon movimentou e aquece a economia e o turismo de mais de cinco cidades do estado de Santa Catarina, ao mesmo tempo, durante um fim de semana inteiro.

Entre elas estão Criciúma, Nova Veneza, Lauro Müller, Treviso e Bom Jardim da Serra, sem falar nos aeroportos de Jaguaruna e Florianópolis que são os principais pontos de acesso do atleta para a prova. Criada para ser a primeira maratona de subida do Brasil, com o passar do tempo, as distâncias de 25km e 67km foram incorporadas à prova que é desejo de milhares de corredores.

Selecionados por sorteio, todos os atletas participantes precisam passar por um processo de pré-inscrição e obedecer à pré-requisitos de tempo em provas anteriores.

Tendo isso em vista, no dia anterior à prova, a organização criou o Treino Oficial da Uphill Marathon.

Uma corrida de 5km em Bom Jardim da Serra (SC) aberta a todos que quiserem participar com o objetivo de aquecer os corredores inscritos para a prova do dia seguinte, aproximar os corredores não inscritos e levar o esporte às cidades locais.

Mesmo sendo um treino oficial, ao final da prova, todos os participantes ganham medalha oficiais da experiência, além de ganhar uma camisa exclusiva no kit.

Do Treino Oficial no sábado antes do Desafio Samurai no sábado à noite, as redes hoteleiras ficam lotadas, todas as cidades se organizam para colaborar na realização do evento, os restaurantes recebem aumento em seus fluxos de consumo, entre outros reflexos na economia e turismo do estado.

BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO

Adultos: 905 pessoas

Nº SLIE: 1915115-28 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006

CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO LOCAL DE EXECUÇÃO

As cartas de autorização de uso de espaço serão apresentadas no momento da solicitação de assinatura do Termo de Compromisso

INSCRIÇÕES

Participação aberta para qualquer pessoa apta para a prática de esporte

As inscrições serão feitas com base na ordem de finalização do processo de inscrição, ou seja, não haverá prioridade e nem restrição por faixa etária. Por isso é importante afirmar que os números por faixa etária informados no formulário IV poderão ser diferentes do previsto inicialmente.

Idosos poderão se inscrever para participar, assim como pessoas com necessidades especiais, desde que aptos para praticar atividades físicas.

Acessibilidade: como as etapas são disputadas em vias públicas, os locais têm condições de acessibilidade para idosos, pessoas com necessidades especiais. Além disso, as estruturas com acesso de público, que serão montadas para o projeto, estarão adequadas de acordo com a legislação e contarão com todos os itens necessários para que o acesso de portadores de necessidade especial e idosos seja feito.

FORMA DE INSCRIÇÃO

Presencial - Em local a ser definido, nessa modalidade não haverá cobrança de nenhuma taxa de serviço, além da taxa de inscrição de R\$ 20,00

Internet - O valor da inscrição também será de R\$ 20,00.

Como o objetivo de facilitar e atrair uma maior participação de pessoas, é imprescindível a inscrição pela internet e, por isso, é necessário contar com uma empresa especializada em transmissão de informações e de pagamentos por meio eletrônico para evitar fraudes, risco de roubo de informações confidenciais, etc..

Pelos motivos mencionados acima, essa empresa poderá cobrar uma taxa de serviço/conveniência das pessoas que optarem por realizar a inscrição dessa forma. Esse valor não será receita financeira do projeto.

Kit do participante: camiseta, número de peito e sacola que serão retirados, em local e data a ser determinado.

Medalha de participação: Distribuiremos medalhas de participação para todos os participantes que terminarem a prova como forma de incentivo e agradecimento pelo comprometimento com a participação até o final da prova. Esse item não tem vínculo com o desempenho esportivo, só é uma forma de incentivo à prática esportiva.

A PROGRAMAÇÃO NO DIA DA CORRIDA:

- ✓ Data: Sábado, 11/09/2021
- ✓ Local da Largada/ Chegada: Mirante da Serra do Rio do Rastro – Bom Jardim da Serra/SC
- ✓ Horário da Largada: 15h00 (horário de Brasília)
- ✓ Distância Total: 5km (5.000 metros)
- ✓ Horário Limite: 16h30 (Horário de Brasília). Horário no pódio de chegada, levando-se em consideração o horário de largada às 15h00 no pódio no Mirante da Serra do Rio do Rastro em Bom Jardim da Serra. Após este horário não há mais distribuição da medalha de participação.

Nº de Vagas: 905 vagas por ordem de inscrição no site, sendo 305 (trezentas e cinco) cortesias sem custos para moradores da região e funcionários públicos municipais

Valor da Inscrição: de R\$ 20,00 (vinte reais) + taxa de conveniência para inscrições online de R\$ 1,40 (um real e quarenta centavos) com valor total de R\$ 21,40 (vinte e um reais) e quarenta centavos.

PREVISÃO DE RECEITA

As receitas previstas com as inscrições é de R\$ 12.840,00 (doze mil seiscentos e quarenta reais) sendo: 600 inscrições estimadas x R\$ 21,40(vinte reais)

As receitas com o valor das inscrições serão aplicadas nos seguintes ações:

- ✓ Pias Químicas - 04 unidades x R\$ 1.000,00 = R\$ 4.000,00
- ✓ Álcool Líquido 70% 5L - 06 unidades x R\$ 50,00 = R\$ 300,00
- ✓ Borrifador 500ml – 10 unidades x R\$ 9,50 = R\$ 95,00
- ✓ Álcool Gel 70% 5L – 06 unidade x R\$ 50,00 = R\$ 300,00
- ✓ Totem Dispenser Álcool Gel – 05 unidades x R\$ 110,00 = R\$ 550,00
- ✓ Termômetro Digital – 05 unidades x R\$ 140,00 = R\$ 700,00
- ✓ Face Shield – 15 unidades x R\$ 18,00 = R\$ 270,00
- ✓ Luva Descartável caixa com 50 unidades – 05 unidades x R\$ 71,00 = R\$ 355,00
- ✓ Máscara Descartável caixa com 50 unidades – 25 unidades x R\$ 30,00 = R\$ 750,00
- ✓ Locação de Veículos para Produção – 3 unidades x R\$ 390,00 = R\$ 1.170,00
- ✓ Locação de Caminhão para Balizamento – 1 unidade x R\$ 3.510,00 = R\$ 3.510,00
- ✓ Taxa de conveniência para inscrições – 600 unidades x R\$ 1,40 = R\$ 840,00

Nº SLIE: 1915115-28
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

COORDENACAO GERAL DO EVENTO

O proponente tera neste projeto os seguintes profissionais contratatos por RPA:

- ✓ Coordenador de Montagem - Coordenar a montagem de componentes de estruturas metálicas, guiando-se por desenhos, especificações, layouts para a correta montagem dos equipamentos de forma segura para equipe de montagem e publico, auxiliando o Coordenador de Produção as contratações do serviços e a entrega dos mesmos;
- ✓ Coordenador de Percurso - Responsável pela equipe de fechamento, contratação e distribuição de material de percurso, mão de obra de segurança viária;
- ✓ Coordenador de Produção - Exercer a Coordenação das operações referentes à produção do evento relacionadas à utilização eficaz do equipamento, material e pessoal, planejando, organizando e controlando as contratações dos serviços e a entrega dos mesmo.
- ✓ Coordenador de Staff Percurso - Responsável pela contratação de mão de obra, posicionamento e identificação dos staffs do evento;
- ✓ Gerente Geral - Gerencia processos de eventos, monitora contratação de fornecedores, acompanha orçamentos e avalia resultados, a fim de atender as diretrizes e assegurar os objetivos e metas do projeto.

Estes profissionais com a Coordenação do Gerente Geral serão responsáveis pela execução do projeto/evento.

Poderemos ter apoio de pessoal adicional do próprio proponente ou da prefeitura local, sem custos para o projeto.

O período de execução será de 3 (três) meses contando com a aprovação da ATO no mês de Agosto/2021 com mês inicial, a realização do evento em Setembro/2021 no segundo mês e os pagamentos finais no mês de Outubro/2021, terceiro e ultimo mês do evento

ACESSIBILIDADE

Os locais de execução do projeto são públicos e/ou vias públicas, assim, oferecem condições de acessibilidade para idosos e portadores de deficiência com base art. 16 do decreto 6.180/07.

Nº SLIE: 1915115-28 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006

DESCRIÇÃO DE PROJETO



VII. JUSTIFICATIVA: Por que se propõe o projeto, sua importância para o desenvolvimento do esporte no País e/ou na região geográfica de execução e justifique a conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos incentivados de que trata a Lei nº 11.438/06.

O Instituto XTERRA tem como principal objetivo incentivar a prática de atividades esportivas.

O Instituto decidiu fazer o presente projeto como forma de incentivar a prática do esporte no Brasil de uma forma direta (prática da corrida) além de outros eventos em outras modalidades esportivas.

O projeto pretende conscientizar, na cidade que receberá o evento, a necessidade e importância da atividade física para jovens e adultos, para isso desenvolvemos um evento com atividades voltadas para os dois públicos, incluindo também PNE e idosos, caso tenham interesse.

Podemos verificar que quase a metade dos brasileiros é sedentária, de acordo com o Diagnóstico do Esporte, pesquisa feita pelo Ministério do Esporte, concluímos que essas pessoas precisam ser incentivadas a realizar atividades esportivas. Isso porque, pessoas que não praticam atividades físicas e não entendem a importância disso para a saúde e desenvolvimento humano, tendem a não incentivar familiares com necessidades especiais a praticar atividades físicas.

NECESSIDADE DO APOIO FINANCEIRO

Acreditamos que, com essa abrangência, podemos oferecer mais opções e conseguir mais engajamento para a inscrição nessas atividades. Assim alcançaremos um público maior, atingindo nossos objetivos de conscientização para a prática esportiva.

E a Lei de Incentivo ao Esporte é comprovadamente uma ferramenta essencial para projetos de participação desse porte.

Além disso, o uso da lei de incentivo permite que esse tipo de projeto seja oferecido com um custo muito baixo para o beneficiário final, fato que democratiza o acesso ao esporte.

Por último, afirmamos que o Instituto XTERRA não tem condições de realizar o presente projeto sem uso da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, ou seja, não tem capacidade de atrair investimentos sem a chancela da Lei de Incentivo e somente com o apoio financeiro dos patrocinadores, através da Lei 11.438/2006 (Lei de Incentivo ao Esporte), será possível a execução deste projeto.

DESCRIÇÃO DE PROJETO



VIII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Adequar as metas de qualidade à nova realidade dos recursos captados: – quais os resultados e benefícios a serem alcançados, mensuráveis não numericamente, bem como as metas de quantidade – mensuráveis numericamente –, ambas com respectivos indicadores – de que forma as metas serão aferidas – de acordo com os objetivos propostos neste plano de trabalho apresentado para análise técnica

Metas Qualitativas:

Metas Qualitativas:

Meta 01: Divulgar a importância da prática de atividades físicas

Indicador: Conscientização dos benefícios da prática esportiva

Instrumento Verificação: Aplicar no dia, questionário com questões tipo múltipla escolha sobre o tema para, pelo menos, 5% dos participantes (o questionário também poderá ser aplicado de forma online após a etapa)

Meta 02: Gerar satisfação dos participantes em relação à qualidade do evento

Indicador: Grau de satisfação dos participantes com relação a qualidade do evento.

Instrumento Verificação: Aplicar, no dia, questionário com questões tipo múltipla escolha sobre o tema para, pelo menos, 5% dos participantes (o questionário também poderá ser aplicado de forma online após a etapa)

Metas Quantitativas:

Meta 01: Ter pelo menos, 70% dos participantes no treino, satisfeitos com sua performance técnica no evento

- Indicador: Número de participantes que completaram o treino

- Instrumento de verificação: Será realizada uma pesquisa ao final do evento com participantes com duas perguntas para preenchimento

Meta 02: Ter, pelo menos, 5% dos inscritos como novos participantes (pessoas que nunca participaram de eventos desse tipo)

- Indicador: Números de inscritos que participaram de um evento esportivo participativo pela primeira vez.

- Instrumento de verificação: No formulário de inscrição haverá pergunta de preenchimento obrigatório sobre participação anterior em evento esportivo desse tipo.

Meta 03: Ter pelo menos 60% de inscritos na corrida, do total de participantes previstos no projeto (percentual apresentado por ser evento a ser realizado ainda durante a pandemia com o cumprimento dos protocolos de COVID19, determinados pela

- Indicador: Número de participantes inscritos.

- Instrumento de Verificação: Lista de beneficiários do projeto.

DESCRIÇÃO DE PROJETO



IX. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: Deverá ser mantida a mesma numeração de ações e itens, conforme plano de trabalho autorizado pela Comissão Técnica. Os itens que sofrerem modificações ou que forem excluídos, devido a parcialidade de captação, deverão ser descritos explicando como serão desenvolvidos. **Itens excluídos deverão constar neste anexo como “excluídos” e na planilha orçamentária deverão ser retirados, e as ações/itens reenumerados.**

Atividade(s) Fim:

Nº SLIE: 1915115-28
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

1 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Coordenador de Montagem - Coordenar a montagem de componentes de estruturas metálicas, guiando-se por desenhos, especificações, layouts para a correta montagem dos equipamentos de forma segura para equipe de montagem e público, auxiliando o Coordenador de Produção as contratações dos serviços e a entrega dos mesmos – Contratacao atraves de RPA;

Coordenador de Percurso - Responsável pela equipe de fechamento, contratação e distribuição de material de percurso, mão de obra de segurança viária – Contratacao atraves de RPA;

Coordenador de Produção - Exercer a Coordenação das operações referentes à produção do evento relacionadas à utilização eficaz do equipamento, material e pessoal, planejando, organizando e controlando as contratações dos serviços e a entrega dos mesmo – Contratacao atraves de RPA;

Coordenador de Staff Percurso - Responsável pela contratação de mão de obra, posicionamento e identificação dos staffs do evento - – Contratacao atraves de RPA;

Gerente Geral - Gerencia processos de eventos, monitora contratação de fornecedores, acompanha orçamentos e avalia resultados, a fim de atender as diretrizes e assegurar os objetivos e metas do projeto. Conforme tabela de custos de Recursos Humanos do ME: Cargo Gerente Geral - Contratacao atraves de RPA;

2 - ENCARGOS TRABALHISTAS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Coordenador de Montagem - Os recursos humanos serão contratados com pagamento via RPA, estaremos efetuando o pagamento de 20% do INSS do Empregado.

Coordenador de Percurso - Os recursos humanos serão contratados com pagamento via RPA, estaremos efetuando o pagamento de 20% do INSS do Empregado.

Coordenador de Produção - Os recursos humanos serão contratados com pagamento via RPA, estaremos efetuando o pagamento de 20% do INSS do Empregado.

Coordenador de Staff Percurso - Os recursos humanos serão contratados com pagamento via RPA, estaremos efetuando o pagamento de 20% do INSS do Empregado.

Gerente Geral - Os recursos humanos serão contratados com pagamento via RPA, estaremos efetuando o pagamento de 20% do INSS do Empregado.

3 - HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Água - hidratação percurso e pós prova - Água Mineral sem gás, copo de 200ml, caixa com 48 Unidades

Isotônico - Pós Prova - Bebida isotônica de 500ml para participantes.

Nº SLIE: 1915115-28
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

4 - MATERIAL/PREMIAÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Medalha - Treinão 5km - Medalha de participação em molde personalizado para todos inscritos que finalizarem o percurso

5 - SERVIÇOS OPERACIONAIS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Banheiros Químicos - Largada - Locação e montagem de 10 unidades

Banheiros Químicos - Percurso - Locação e montagem de 4 unidades

Brigada de Incêndio - Contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviço de brigadistas de incêndio (equipe) e equipamentos durante o evento

Carregador - Carregar caminhão - Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de carregador para transportar os materiais

Carregador - Montagem e desmontagem estruturas - Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de carregador para transportar os materiais

Estrutura - Cocho e Pranchão para postos de hidratação e pós Prova - Ponto de hidratação locação de tenda de 2,5 x 2m com 2 mesas quadras e 2 coolers de bebidas

Estrutura - Cones para sinalização em todo percurso (um cone a cada 25m) - Cone para sinalização e segurança viária, injetado em PVC na cor laranja com duas faixas com retro refletância, medindo 75 cm de altura.

Estrutura - Grades para cercamento - Largada e Chegada - Grade de contenção em ferro galvanizado medindo 2,00m x 1,20m, para cercamento de todas as atividades.

Estrutura - Octanorm Entrega de Kit - Estrutura de estande com 25 metros de balcões de atendimento em octanorm com placas personalizadas

Estrutura - Palco – ITEM EXCLUÍDO

Estrutura - Placa Hidratação - Placas metalon para lona de divulgação no tamanho 2,00m X 1,00m

Estrutura - Placa KM - Placas metalon para lona de divulgação no tamanho 2,00m X 1,00m

Estrutura - Tenda 10 x 5m - Posto Médico - Locação e montagem de tendas de lona tencionada, 10,00m x 5,00m, para equipe de

trabalho e apoio.

Estrutura - Tenda 3 x 3m - Apoio - Locação e montagem de tendas de lona tencionada, 3,00m x 3,00m, para equipe de trabalho e apoio.

Estrutura - Tenda 3 x 3m - Cronometragem / DJ - Locação e montagem de tendas de lona tencionada, 3,00m x 3,00m, para equipe de trabalho e apoio.

Estrutura - Tenda 5 x 5 m - Depósito - Locação e montagem de tendas de lona tencionada, 5,00m x 5,00m, para equipe de trabalho e apoio.

Estrutura - Trelíça de Alumínio - Backdrop 4 x 3m - Estrutura de backdrop, em estrutura de alumínio tipo Q30 medindo 4,00m x 3,00m

Estrutura - Trelíça de Alumínio - Cubo 3 x 2m - Estrutura tipo cubo para informações como: percurso, altimetria, mapa e logo, em estrutura de alumínio tipo Q30 medindo 3,00m x 2,00m em 4 faces.

Estrutura - Trelíça de Alumínio - Pórtico Largada e Chegada - Estrutura de pórtico, em estrutura de alumínio tipo Q30 medindo 4 x 2m com painéis laterais de 1 x 2m

Gerador 100KVa - Largada e chegada - Gerador de 100 kva para o evento.

Limpeza - Percurso - Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de auxiliares de limpeza

Locução geral - Contratação de pessoa jurídica especializada para serviço de locução

Massoterapia - Chegada – ITEM EXCLUÍDO

Segurança (dia do evento) - Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de Segurança

Segurança Patrimonial (montagem e desmontagem) - Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de Segurança Patrimonial

Serviços Médicos - Ambulância - Madrinha e Fechamento - Equipe especializada no atendimento médico para os participantes, disponibilizando posto médico com ambulâncias, UTI`movel, médicos e socorristas para emergências.

Sonorização - Sistema de sonorização para atender arena do evento, com público estimado de 1.500 pessoas.

Staff - Entrega de Kit - Contratação de pessoal para auxiliar na entrega de kit

Staff - Guarda Volumes – ITEM EXCLUÍDO

Staff – Hidratação - Contratação de pessoal para auxiliar na hidratação do participante

Staff - Inscrições na hora e largada - Contratação de pessoal para auxiliar na inscrição do participante

Staff - Montagem de Kit - Contratação de pessoal para auxiliar na montagem de kit

Staff - Percurso - Contratação de pessoal para auxiliar no percurso do evento

Nº SLIE: 1915115-28
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

6 - UNIFORMES - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Camiseta Staff - Conforme tabela de precificação do ME: Camisa Masc, 100% poliéster, tecido de secagem rápida, painéis de malha em áreas-chave para ajudar a gestão da humidade, gola redonda. Tam PP a GG. - ITEM 1945

Camiseta Atletas - Conforme tabela de precificação do ME: Camisa Masc, 100% poliéster, tecido de secagem rápida, painéis de malha em áreas-chave para ajudar a gestão da humidade, gola redonda. Tam PP a GG. - ITEM 1945

Gymbag - Sacola em ráfia 40 x 30 com impressao em quadricromia, com 02 alças para distribuição dos kits

Número de peito em papel tyvek - Produção de número de peito em papel tyvek com logomarcas em quadricromia.

Atividade(s) Meio:

Nº SLIE: 1915115-28
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

1 - DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Lona para Backdrop - Lona vinílica 440g com impressão digital e ilhóes, para colocação em estrutura, medindo aproximadamente 6m²

Lona para Pórtico - Largada e Chegada - Lona vinílica 440g com impressão digital e ilhóes, para colocação em estrutura, medindo aproximadamente 8m²

Lona para Testeira - Tenda Posto Médico - Lona vinílica 280g com impressão digital e ilhóes, para colocação em estrutura, medindo aproximadamente 5m²

Lonas para Grades - Largada e Chegada - Lona vinílica 280g com impressão digital e ilhóes, para colocação em estrutura, medindo aproximadamente 2m²

Lonas para Placas - Posto de hidratação - Lona vinílica 280g com impressão digital e ilhóes, para colocação em estrutura, medindo aproximadamente 2m²

Lonas para Placas - Quilometragem - Lona vinílica 280g com impressão digital e ilhóes, para colocação em estrutura, medindo aproximadamente 2m²

Lonas para saia de Palco - ITEM EXCLUÍDO

Wind banners - Confecção de Wind Banners no tamanho 0,90 x 3,00m estampado, com dupla face, vazado, confeccionado em tecido, 100% poliéster

Fotógrafo (cobertura do evento) - Contratação de pessoa jurídica especializada em cobertura fotográfica de eventos, com entrega e edição de material em alta resolução para divulgação e prestação de contas do projeto.

2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Serviço Advocatícios – ITEM EXCLUÍDO

Serviço Contábil - Serviço de contabilidade realizado por um contador terceirizado com registro profissional no CRC, responsável pela escrituração contábil, cálculo de guias para pagamento de retenções, declarações obrigatórias de INSS, GFIP, FGTS, entre outros das despesas do projeto. Comprovação através da pesquisa no SINE como Contador.

Serviço Prestação de Contas - Contratação pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de prestação de contas, com acompanhamento financeiro de desembolso dos recursos para a execução do projeto e das prestações de contas parcial e final do projeto.

DESCRIÇÃO DE PROJETO



Nº SLIE: 1915115-28
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

X. FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO

(2) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do Distrito Federal, envolvidos na execução do projeto.

(3) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal.

(4) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente.

(5) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto.

(6) Valor pleiteado para efeito dos benefícios que trata a Lei nº 11.438/06, não podendo estar duplicado nas outras fontes de recursos o custeio das ações relacionadas ao valor pleiteado.

(7) Detalhe a origem de cada fonte (se existir).

(8) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto.

FONTES	ORIGEM DO RECURSO (7)	FINALIDADE (8)	VALOR (R\$)
ATIVIDADE(S) FIM			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			
3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros recursos			
5. Receitas Previstas	5.1 Inscrição	5.1 Pias Químicas	5.1 4.000,00
	5.2 Inscrição	5.2 Álcool Líquido 70% 5L	5.2 300,00
	5.3 Inscrição	5.3 Borrifador 500ml	5.3 95,00
	5.4 Inscrição	5.4 Álcool Gel 70% 5L	5.4 300,00
	5.5 Inscrição	5.5 Totem Dispenser Álcool Gel	5.5 550,00
	5.6 Inscrição	5.6 Termômetro Digital	5.6 700,00
	5.7 Inscrição	5.7 Face Shield	5.7 270,00
	5.8 Inscrição	5.8 Luva Descartável caixa com 50 unidades	5.8 355,00
	5.9 Inscrição	5.9 Máscara Descartável caixa com 50 unidades	5.9 750,00
	5.10 Inscrição	5.10 Locação de Veículos para Produção	5.10 1.860,00
	5.11 Inscrição	5.11 Locação de Caminhão para Balizamento	5.11 3.500,00
	5.11 Inscrição	5.12 Taxa de conveniência para inscrições	5.11 840,00

ATIVIDADE(S) MEIO			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			
3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros recursos			
5. Receitas Previstas			
6. VALOR PLEITADO			
TOTAL GERAL			12.680,00

Nº SLIE: 1915115-28
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

DESCRIÇÃO DE PROJETO



XI. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA				
AÇÃO Nº	DENOMINAÇÃO DA AÇÃO(*)	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR POR AÇÃO
		INÍCIO	DURAÇÃO	
ATIVIDADE(S) FIM				
1	Recursos Humanos - Atividade Fim	DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO	3 meses	29.601,00
2	Encargos Trabalhistas	DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO	3 meses	5.920,20
3	Hospedagem/Alimentação	DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO	3 meses	8.411,90
4	Material/Premiação	DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO	3 meses	10.860,00
5	Serviços Operacionais	DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO	3 meses	81.955,00
6	Uniformes	DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO	3 meses	57.732,25
TOTAL ATIVIDADE FIM				194.480,35
ATIVIDADE(S) MEIO				
AÇÃO Nº	DENOMINAÇÃO DA AÇÃO(*)	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR POR AÇÃO
		INÍCIO	DURAÇÃO	

1	Divulgação/Promoção	DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO	3 meses	21.275,00
2	Serviços de Terceiros	DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO	3 meses	7.906,00
TOTAL ATIVIDADE MEIO				29.181,00
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM				223.661,35
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS			Valor	11.172,58
			Porcentagem	5,000%
TOTAL GERAL				234.833,93

(*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no orçamento analítico.

Nº SLIE: 1915115-28
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006