

PROJETO: TREINO UPHILL MARATHON

**PROCESSO:
58000.004790/2019-09**

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FISICO-FINANCEIRA

Nº SLIE: 1915115-28
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

PARCIAL ()


FINAL (X)

01. NOME DO PROPONENTE: INSTITUTO XTERRA		02. TÍTULO DO PROJETO: TREINO UPHILL MARATHON			
03. VALOR CAPTADO: R\$ 234.833,93	04. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 2.614,81	05. Nº DO PROCESSO: 58000.004790/2019-09	06. Nº DO SLIE: 1915115-28	07. PERÍODO DE VIGENCIA: 31/08/2021 A 23/11/2021	

08. AÇÃO	09. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA - R\$			
		10. UNIDADE DE MEDIDA	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16. TOTAL
ATIVIDADE FIM								
1	RECURSOS HUMANOS				R\$ 29.601,00	R\$ 29.601,00	R\$ -	R\$ 29.601,00
1.1	Coordenador de Montagem	Pessoa(s)	1	1	2.541,00	2.541,00		R\$ 2.541,00
1.2	Coordenador de Percurso	Pessoa(s)	1	1	7.150,00	7.150,00		R\$ 7.150,00
1.3	Coordenador de Produção	Pessoa(s)	1	1	5.500,00	5.500,00		R\$ 5.500,00
1.4	Coordenador de Staff Percurso	Pessoa(s)	1	1	1.210,00	1.210,00		R\$ 1.210,00
1.5	Gerente Geral	Pessoa(s)	1	1	13.200,00	13.200,00		R\$ 13.200,00
2	ENCARGOS TRABALHISTAS				R\$ 5.920,20	R\$ 5.041,35	R\$ -	R\$ 5.041,35
2.1	Coordenador de Montagem	Encargo	1	1	508,20	428,40		R\$ 428,40
2.2	Coordenador de Percurso	Encargo	1	1	1.430,00	1.294,92		R\$ 1.294,92
2.3	Coordenador de Produção	Encargo	1	1	1.100,00	920,00		R\$ 920,00
2.4	Coordenador de Staff Percurso	Encargo	1	1	242,00	202,00		R\$ 202,00
2.5	Gerente Geral	Encargo	1	1	2.640,00	2.196,03		R\$ 2.196,03
3	HOSPEDAGEM / ALIMENTAÇÃO				R\$ 8.411,90	R\$ 8.411,90	R\$ -	R\$ 8.411,90
3.1	Água - hidratação percurso e pós prova	Caixa	120	120	3.000,00	3.000,00		R\$ 3.000,00
3.2	Isotônico - Pós Prova	Unidade	905	905	5.411,90	5.411,90		R\$ 5.411,90
4	MATERIAL / PREMIAÇÃO				R\$ 10.860,00	R\$ 10.860,00	R\$ -	R\$ 10.860,00
4.1	Medalha - Treinão 5km	Unidade	905	905	10.860,00	10.860,00		R\$ 10.860,00
5	SERVIÇOS OPERACIONAIS				R\$ 81.955,00	R\$ 81.055,00	R\$ -	R\$ 81.055,00
5.1	Banheiros Químicos - Largada	Unidade	10	10	2.500,00	2.500,00		R\$ 2.500,00
5.2	Banheiros Químicos - Percurso	Unidade	4	4	1.000,00	1.000,00		R\$ 1.000,00
5.3	Brigada de Incêndio	Serviço	3		900,00			R\$ -
5.4	Carregador - Carregar caminhão	Serviço	2	2	480,00	480,00		R\$ 480,00
5.5	Carregador - Montagem e desmontagem estruturas	Serviço	6	6	3.000,00	3.000,00		R\$ 3.000,00
5.6	Estrutura - Cocho e Pranchão para postos de hidratação e pós Prova	Unidade	12	12	3.300,00	3.300,00		R\$ 3.300,00
5.7	Estrutura - Cones para sinalização em todo percurso (um cone a cada 25m)	Unidade	250	250	10.500,00	10.500,00		R\$ 10.500,00
5.8	Estrutura - Grades para cercamento - Largada e Chegada	Unidade	160	160	4.800,00	4.800,00		R\$ 4.800,00
5.9	Estrutura - Octanorm Entrega de Kit	Unidade	25	25	7.000,00	7.000,00		R\$ 7.000,00
5.10	Estrutura - Placa Hidratação	Unidade	2	2	400,00	400,00		R\$ 400,00
5.11	Estrutura - Placa KM	Unidade	4	4	800,00	800,00		R\$ 800,00
17 - TOTAL						R\$ 134.969,25		

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2022

Bruno Selem Fonseca Reisinger





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

PARCIAL ()

FINAL (X)

01. NOME DO PROPONENTE: INSTITUTO XTERRA		02. TÍTULO DO PROJETO: TREINO UPHILL MARATHON			
03. VALOR CAPTADO: R\$ 234.833,93	04. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 2.614,81	05. Nº DO PROCESSO: 58000.004790/2019-09	06. Nº DO SLIE: 1915115-28	07. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 31/08/2021 A 23/11/2021	

08. AÇÃO	09. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA - R\$			
		10. UNIDADE DE MEDIDA	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. REND.	16. TOTAL
5.12	Estrutura - Tenda 10 x 5m - Posto Médico	Unidade	1	1	2.000,00	2.000,00		R\$ 2.000,00
5.13	Estrutura - Tenda 3 x 3m - Apoio	Unidade	3	3	3.000,00	3.000,00		R\$ 3.000,00
5.14	Estrutura - Tenda 3 x 3m - Cronometragem / DJ	Unidade	3	3	3.000,00	3.000,00		R\$ 3.000,00
5.15	Estrutura - Tenda 5 x 5 m - Depósito	Unidade	1	1	1.600,00	1.600,00		R\$ 1.600,00
5.16	Estrutura - Treliça de Alumínio - Backdrop 4 x 3m	Unidade	2	2	2.000,00	2.000,00		R\$ 2.000,00
5.17	Estrutura - Treliça de Alumínio - Cubo 3 x 2m	Unidade	1	1	3.000,00	3.000,00		R\$ 3.000,00
5.18	Estrutura - Treliça de Alumínio - Pórtico Largada e Chegada	Unidade	2	2	5.500,00	5.500,00		R\$ 5.500,00
5.19	Gerador 100KVa - Largada e chegada	Unidade	1	1	2.000,00	2.000,00		R\$ 2.000,00
5.20	Limpeza - Percurso	Serviço	6	6	1.200,00	1.200,00		R\$ 1.200,00
5.21	Locução geral	Serviço	1	1	4.400,00	4.400,00		R\$ 4.400,00
5.22	Segurança (dia do evento)	Serviço	5	5	1.925,00	1.925,00		R\$ 1.925,00
5.23	Segurança Patrimonial (montagem e desmontagem)	Serviço	5	5	3.850,00	3.850,00		R\$ 3.850,00
5.24	Serviços Médicos - Ambulância - Madrinha e Fechamento	Serviço	2	2	6.000,00	6.000,00		R\$ 6.000,00
5.25	Sonorização	Serviço	1	1	1.500,00	1.500,00		R\$ 1.500,00
5.26	Staff - Entrega de Kit	Serviço	10	10	1.500,00	1.500,00		R\$ 1.500,00
5.27	Staff - Hidratação	Serviço	10	10	1.500,00	1.500,00		R\$ 1.500,00
5.28	Staff - Inscrições na hora e largada	Serviço	2	2	300,00	300,00		R\$ 300,00
5.29	Staff - Montagem de Kit	Serviço	10	10	1.500,00	1.500,00		R\$ 1.500,00
5.30	Staff - Percurso	Serviço	10	10	1.500,00	1.500,00		R\$ 1.500,00
6	UNIFORMES				R\$ 57.732,25	R\$ 57.732,25	-	R\$ 57.732,25
6.1	Camiseta Staff	Unidade	120	120	4.798,80	4.798,80		R\$ 4.798,80
6.2	Camiseta Atletas	Unidade	905	905	36.190,95	36.190,95		R\$ 36.190,95
6.3	Gymbag	Unidade	905	905	13.575,00	13.575,00		R\$ 13.575,00
6.4	Número de peito em papel tyvek	Unidade	905	905	3.167,50	3.167,50		R\$ 3.167,50
	ATIVIDADE(S) MEIO							
1	DIVULGAÇÃO / PROMOÇÃO				R\$ 21.275,00	R\$ 21.275,00	R\$ -	R\$ 21.275,00
1.1	Lona para Backdrop	Unidade	1	1	1.500,00	1.500,00		R\$ 1.500,00
1.2	Lona para Pórtico - Largada e Chegada	Unidade	2	2	4.000,00	4.000,00		R\$ 4.000,00
1.3	Lonas para Grades - Largada e Chegada	Unidade	20	20	3.000,00	3.000,00		R\$ 3.000,00
1.4	Lonas para Placas - Quilometragem	Unidade	4	4	600,00	600,00		R\$ 600,00
1.5	Lonas para Placas - Posto de hidratação	Unidade	2	2	300,00	300,00		R\$ 300,00
1.6	Lona para Testeira - Tenda Posto Médico	Unidade	1	1	375,00	375,00		R\$ 375,00
1.7	Wind banners	Unidade	10	10	7.500,00	7.500,00		R\$ 7.500,00
					17 -TOTAL	R\$ 213.976,50		

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2022

Bruno Selem Fonseca Reisinger

Nº SLIE: 1915115-28
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

