

PROPONENTE

**INSTITUTO ESAON**

PROJETO

**PROJETO TREINO UPHILL MARATHON  
2022**

PROCESSO

**71000.064421/2021-40**

## **Relatório de execução Físico- Financeira**

Nº SLIE: 2102104  
MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
SECRETARIA ESPECIAL DO  
ESPORTE  
LEI 11.438/2006



Lei de  
Incentivo ao  
Esporte

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

PARCIAL ( )

FINAL ( X )

<b>01. NOME DO PROPONENTE:</b> INSTITUTO ESAON		<b>02. TÍTULO DO PROJETO:</b> PROJETO TREINO UPHILL MARATHON 2022		
<b>03. VALOR CAPTADO:</b> R\$ 712.919,90	<b>04. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b> R\$ 9.194,04	<b>05. Nº DO PROCESSO:</b> 71000.064421/2021-40	<b>06. Nº DO SLIE:</b> 2102104	<b>07. PERÍODO DE VIGENCIA:</b> 07/2022 a 10/2022

08. AÇÃO	09. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA - R\$			
		10. UNIDADE DE MEDIDA	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16. TOTAL
<b>1</b>	<b>ATIVIDADE FIM</b>							
	<b>RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM</b>				R\$ 148.300,00	R\$ 148.300,00	R\$ -	R\$ 148.300,00
1.1	Coordenador de Montagem	Pessoa	4	4	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00		R\$ 12.000,00
1.2	Coordenador de percurso	Pessoa	4	4	R\$ 28.600,00	R\$ 28.600,00		R\$ 28.600,00
1.3	Coordenador de Produção	Pessoa	4	4	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00		R\$ 22.000,00
1.4	Coordenador de Staff Percurso	Pessoa	4	4	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00		R\$ 16.000,00
1.5	Gerente Geral	Pessoa	4	4	R\$ 69.700,00	R\$ 69.700,00		R\$ 69.700,00
<b>2</b>	<b>HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO</b>				R\$ 26.987,60	R\$ 26.987,60	R\$ -	R\$ 26.987,60
2.1	Água hidratação	Caixa	380	541	R\$ 13.307,60	R\$ 13.307,60		R\$ 13.307,60
2.2	Isotônico - Pós Prova	Unidade	3000	3000	R\$ 13.680,00	R\$ 13.680,00		R\$ 13.680,00
<b>3</b>	<b>MATERIAL/PREMIAÇÃO</b>				R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ -	R\$ 33.000,00
3.1	Medalha - 5km	Unidade	3000	3000	R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00		R\$ 33.000,00
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS OPERACIONAIS</b>				R\$ 180.010,00	R\$ 180.010,00	R\$ -	R\$ 180.010,00
4.1	Estrutura - Tenda 3 x 3m - Apoio	Unidade	6	6	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
4.2	Banheiros Químicos - Largada e Percurso	Unidade	36	36	R\$ 6.120,00	R\$ 6.120,00		R\$ 6.120,00
4.3	Brigada de Incêndio.	Serviço	8	8	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00		R\$ 2.400,00
4.4	Carregador - Carregar caminhão	Serviço	16	16	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00		R\$ 1.920,00
4.5	Carregador - Montagem e desmontagem estruturas	Serviço	16	16	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00
4.6	Estrutura - Cocho e Pranchão para postos de hidratação e pós Prova	Unidade	30	30	R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00		R\$ 8.250,00
4.7	Estrutura - Cones para sinalização em todo percurso (um cone a cada 25m)	Unidade	600	600	R\$ 25.200,00	R\$ 25.200,00		R\$ 25.200,00
4.8	Estrutura - Grades para cercamento - Largada e Chegada	Unidade	400	400	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00		R\$ 12.000,00
4.9	Estrutura - Octanorm Entrega de Kit	Unidade	60	60	R\$ 16.800,00	R\$ 16.800,00		R\$ 16.800,00

**SUBTOTAL ..... R\$ 388.297,60**

Rio de Janeiro, 16/12/2022

Lúcia Helena Morete

*Lúcia Helena Morete*

Nº SLIE: 2102104  
MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
SECRETARIA ESPECIAL DO  
ESPORTE  
LEI 11.438/2006

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

PARCIAL ( )

FINAL ( X )

01. NOME DO PROPONENTE: INSTITUTO ESAON		02. TÍTULO DO PROJETO: PROJETO TREINO UPHILL MARATHON 2022		
03. VALOR CAPTADO: R\$ 712.919,90	04. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 9.194,04	05. Nº DO PROCESSO: 71000.064421/2021-40	06. Nº DO SLIE: 2102104	07. PERÍODO DE VIGENCIA: 07/2022 a 10/2022

08. AÇÃO	09. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA - R\$			
		10. UNIDADE DE MEDIDA	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16. TOTAL
4.10	Estrutura - Placa Hidratação	Unidade	8	8	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00
4.11	Estrutura - Placa KM	Unidade	16	16	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00		R\$ 3.200,00
4.12	Estrutura - Tenda 3 x 3m - Cronometragem / DJ	Unidade	6	6	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
4.13	Estrutura - Tenda 5 x 5m - Depósito	Unidade	2	2	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00		R\$ 3.200,00
4.14	Estrutura - Tenda 10 x 5m - Posto Médico	Unidade	2	2	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00
4.15	Estrutura - Treliça de Alumínio - Backdrop 4 x 3m	Unidade	4	4	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00
4.16	Estrutura - Treliça de Alumínio - Cubo 3 x 2m	Unidade	2	2	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
4.17	Estrutura - Treliça de Alumínio - Pórtico Largada e Chegada	Unidade	4	4	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00		R\$ 11.000,00
4.18	Gerador 100KVa - Largada e chegada	Unidade	2	2	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00
4.19	Limpeza - Percurso	Serviço	16	16	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00		R\$ 3.200,00
4.20	Locução geral	Serviço	2	2	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00		R\$ 8.800,00
4.21	Segurança (dia do evento)	Serviço	16	16	R\$ 6.160,00	R\$ 6.160,00		R\$ 6.160,00
4.22	Segurança Patrimonial (montagem e desmontagem).	Serviço	16	16	R\$ 6.160,00	R\$ 6.160,00		R\$ 6.160,00
4.23	Serviços Médicos - Ambulância - Madrinha e Fechamento	Serviço	4	4	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00		R\$ 12.000,00
4.24	Sonorização.	Serviço	2	2	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
4.25	Staff - Entrega de Kit	Serviço	24	24	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00		R\$ 3.600,00
4.26	Staff - Hidratação	Serviço	24	24	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00		R\$ 3.600,00
4.27	Staff - Inscrições na hora e largada	Serviço	4	4	R\$ 600,00	R\$ 600,00		R\$ 600,00
4.28	Staff - Montagem de Kit	Serviço	24	24	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00		R\$ 3.600,00
4.29	Staff - Percurso	Serviço	24	24	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00		R\$ 3.600,00
<b>5</b>	<b>UNIFORME</b>				<b>R\$ 180.726,00</b>	<b>R\$ 180.726,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 180.726,00</b>
5.1	Camisa Masc, 100% poliéster, tecido de secagem rápida, painéis de malha em áreas-chave para ajudar a gestão da humidade, gola redonda. Tam PP a GG.	Unidade	3000	3000	R\$ 115.950,00	R\$ 115.950,00		R\$ 115.950,00
5.2	Camisa Masc, 100% poliéster, tecido de secagem rápida, painéis de malha em áreas-chave para ajudar a gestão da humidade, gola redonda. Tam PP a GG.	Unidade	240	240	R\$ 9.276,00	R\$ 9.276,00		R\$ 9.276,00
5.3	Gym bag	Unidade	3000	3000	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00		R\$ 45.000,00
5.4	Número de peito em papel tyvek	Unidade	3000	3000	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00		R\$ 10.500,00

**SUBTOTAL ..... R\$ 180.726,00**

Rio de Janeiro, 16/12/2022

Lúcia Helena Morete

*Lúcia Helena Morete*

